

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления образования и молодежной политики
администрации Павловского муниципального округа

/Г.А. Тюрина

2023 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово

/ И. В. Дорохова

2023г.



**План мероприятий (дорожная карта)
реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Центра развития творчества детей и юношества г. Павлово на 2023 - 2024 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1.	Нормативное правовое регулирование реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся (далее ЦМН)			
1.1	Согласование дорожной карты по реализации ЦМН	до 01 марта 2023г	Директор И.В. Дорохова	Согласованная и утвержденная дорожная карта
1.2.	Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово	При необходимости в течение всего периода реализации ЦМН	Директор И.В. Дорохова	Организационно-распорядительная документация
2.	Организационно-методическая, экспертно-консультационная, информационно-просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества			
2.1.	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2023 -2024 гг.	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор И.В. Дорохова	Соглашения с организациями – партнерами
2.2.	Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор И.В. Дорохова	Перечень партнерских организаций

2.3.	Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор ЦМН Е.Ю. Блинова, Члены рабочей группы ЦМН: Р. Ю Холодова – методист; И.В. Новиков – инженер программист; А. А. Корнеева – педагог организатор; М.Д. Буланова – педагог организатор (в рамках компетенции)	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.4.	Организация и проведение информационно-просветительской кампании по популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово, участников ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор Е.Ю. Блинова	Создание и реализация медиаплана (наличие информационных постов о наставнической деятельности в официальной группе МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово в соц.сети ВКонтакте На сайте, на официальных ресурсах МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово https://vk.com/crtdu_pavl http://pav-ddut.narod.ru/nastavnichestvo.html
2.5.	Реализация ЦМН в МУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово, включая обязательные этапы: - Подготовка условий для реализации программ ЦМН; - Формирование и актуализация базы наставляемых; - Формирование и актуализация базы наставников; - Отбор и обучение наставников; - Формирование наставнических пар или групп; - Организация работы наставнических пар или групп; - Завершение наставничества	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Директор И.В. Дорохова, куратор реализации ЦМН Блинова Е.Ю., Члены рабочей группы ЦМН: Р. Ю Холодова – методист; И.В. Новиков – инженер программист; А. А. Корнеева – педагог организатор; М.Д. Буланова – педагог организатор	Локальные акты, программы ЦМН с перспективой продолжения цикла

2.6.	Заполнение модуля "Наставничество" в ИС "Навигатор" ДО	в течение всего периода	куратор реализации ЦМН Блинова Е.Ю.,	Своевременное размещение актуальной информации в модуле "Наставничество" в ИС Навигатор ДО
3.	Обеспечение реализации мер по дополнительному обучению наставников и кураторов			
3.1.	Разработка программы и организация обучения наставников в образовательной организации	в течение всего периода	куратор реализации ЦМН Блинова Е.Ю.,	Разработана программа обучения Проведение мероприятий
3.2.	Участие в муниципальном Форума «Наставничество в образовании»	апрель 2023г ежегодно	куратор реализации ЦМН Блинова Е.Ю.,	Участие в муниципальном Форуме
3.3.	Участие в региональной онлайн-акции «Письмо-наставнику»	март 2023г	куратор реализации ЦМН Блинова Е.Ю.,	Участие в онлайн-акции
3.4.	Участие в муниципальном этапе Межрегионального конкурса «Наставник года»	Октябрь – ноябрь 2023г ежегодно	куратор реализации ЦМН Блинова Е.Ю.,	Участие в муниципальном этапе Конкурса
3.5.	Участие куратора ЦМН в муниципальных обучающих мероприятиях для участников ЦМН	ежемесячно	Директор И.В. Дорохова	Посещение занятий муниципального сетевого творческого объединения «Методическое сопровождение реализации целевой модели наставничества в образовательных учреждениях»
3.6.	Проведение торжественного мероприятия по подведению промежуточных итогов реализации ЦМН и чествованию наставников.	Февраль ежегодно	куратор реализации ЦМН Блинова Е.Ю.,	Проведено мероприятие по подведению промежуточных итогов реализации ЦМН и чествованию наставников.
4.	Мониторинг, анализ, координация и управление реализацией целевой модели наставничества			
4.1.	Заполнение муниципального мониторинга реализации ЦМН	до 15 числа ежеквартально	Куратор Е.Ю. Блинова	Заполнены данные мониторинга от МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово
4.2.	Сбор и заполнение данных для регионального мониторинга реализации ЦМН	Май декабрь	Куратор Е.Ю. Блинова	Подана информация по показателям в мониторинг на региональном уровне

4.3.	Оценка качества реализации программ наставничества, включая оценку мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН	Май Декабрь	Куратор Е.Ю. Блинова	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с Приложением 2 к Методическим рекомендациям
------	--	----------------	-------------------------	--



пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 2
(МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово) листа (ов)
Директор МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово
И.В. Дорохова